

TABLEAU N°2

ANNEXE A LA COMMUNICATION 2010 SG 197

REAMENAGEMENT DU QUARTIER DES HALLES DE PARIS

LISTE DES CONSULTATIONS EN COURS

Mise à jour 15 septembre 2010

Nature / Objet du marché	Consistance de la prestation	Début prévisionnel des prestations	Publication de l'APPC	Date prévisionnelle de passage en CAO pour validation ou attribution
Marché de déconstruction des pavillons Willerval	Curage, désamiantage et démolition des pavillons Willerval. Installation d'éléments provisoires de construction permettant de préserver l'activité du centre commercial et de la gare	1er trimestre 2011	23/07/2010	octobre 2010
Marché de travaux "gros œuvre/charpente métallique/enveloppe" (macro-lot D)	Construction de la Canopée, modification des circulations verticales de l'Ancien Forum, amélioration de l'accessibilité du site, notamment	4e trimestre 2011	20/07/2010	novembre 2010 pour retenir les candidats (AO restreint) et mai 2011 pour attribution
Restructuration et mise en conformité de la voirie souterraine	Travaux de restructuration d'une partie des tunnels, mise en conformité des voiries souterraines conservées, réalisation d'équipements de sécurité, maintenance des équipements neufs, etc	1er trimestre 2011	16/07/2010	novembre 2010
MOE partielle pour l'aménagement des voiries souterraines et de surface	Marché de MOE partielle passé suite à la résiliation du marché subséquent	1er trimestre 2011	31/07/2010	novembre 2010
Mission de contrôle technique pour le projet de restructuration du parking Berger	Missions de conseil et d'assistance relatives aux phases de conception et réalisation du projet de restructuration du parking Berger	1er trimestre 2011	septembre 2010	sans (MAPA)
CSPS restructuration parking Berger	Missions de conseil et d'assistance relatives aux phases de conception et réalisation du projet de restructuration du parking Berger	novembre 2010 / décembre 2010	septembre 2010	sans (MAPA)
Marché de construction de la Cité de chantier	Lot 1 : travaux d'infrastructure pour installation de la Cité de chantier	décembre 2010	24/08/2010	novembre 2010
Marché de construction de la Cité de chantier	Lot 3 : Marché de fourniture, pose, dépose et déplacement de la palissade des chantiers	décembre 2010	21/08/2010	novembre 2010
Géomètre (relance en procédure négociée suite à la déclaration d'infructuosité par la CAO du 07/09/2010)	Relevés et foncier	décembre 2010	17/06/2010	novembre 2010
Etude de sûreté et de sécurité publique	Réalisation d'une étude de sûreté et de sécurité publique conforme aux dispositions de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance	octobre 2010	31/08/2010	sans (MAPA)
Direction générale des études de synthèse (relance)	Lot 1 : Direction générale des études de synthèse technique, synthèse aux interfaces et expertises ; lot 2 : synthèse particulière Canopée + AFO	décembre 2010	21/05/2010	octobre 2010
Conception et réalisation de l'ensemble des supports et actions de communication	Conception, exécution, réalisation, fabrication, distribution et suivi de l'ensemble des supports et actions de communication dans le cadre du projet de réaménagement	novembre 2010	23/07/2010	octobre 2010